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l.dz. 225/TZ/MM/2017 

 

 

 

Oświęcim, dnia 31 maja 2017  

 

Odpowiedzi na pytania w postepowaniu ofertowym dot.: 

 

„Dostosowanie Instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 
91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu” 

 

49. W SIWZ Zamawiający określił wymagany  okres ważności złożonej oferty na 90 dni. Mając na 
uwadze bardzo krótki okres realizacji przedmiotu umowy w tym opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przedłużenie wyboru Wykonawcy 
spowoduje, że okres możliwy do rozpoczęcia robót budowlanych, czyli po uzyskaniu prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę przypadnie na okres zimowy, kiedy to prowadzenie robót będzie 
bardzo utrudnione i może niekorzystnie wpłynąć na zakończenie realizacji w wymaganym terminie 
końcowym. 
Prosimy o skrócenie okresu obowiązywania oferty do 30 dni i maksymalne przyśpieszenie wyboru 
oferenta, przy założeniu jako daty podpisania umowy dnia 12.07.2017r. Jeżeli z przyczyn formalno-
prawnych po stronie Zamawiającego nie ma możliwości skrócenia okresu związania ofertą, to w 
przypadku zawarcia umowy po 12.07.2017r. prosimy o wydłużenie okresu realizacji o czasookres 
liczony od 12.07.2017r. do daty podpisania umowy, czyli jeśli podpisanie umowy nastąpi np. 
12.08.2017r. to okres realizacji dla poszczególnych terminów ulegnie przesunięciu o 30 dni dla 
każdego z trzech terminów realizacji. 

 

Zamawiający dokonuje zmian w „Zapytaniu ofertowym l. dz. 225/TZ/MM/2017 – Rev. 1”, oraz 

„Załączniku nr 4 - Warunkach handlowe - Rev.2” terminu ważności oferty z minimum 90 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego na minimum 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuję iż dołoży wszelkiej staranności aby dokonać wyboru Wykonawcy i 

podpisać Umowę w terminie możliwe jak najkrótszym. Zamawiający nie przewiduję zmiany terminów 

realizacji zamówienia. 

 

W związku z powyższym Załącznik nr 4 - Warunki handlowe - Rev. 2 zostaje zastąpiony Załącznikiem nr 

4 - Warunki handlowe - Rev.3. Ofertę należy złożyć wg zmienionego załącznika 4 - Warunki handlowe - 

Rev.3 

 

50. Prosimy o informację czy przedmiotem negocjacji z oferentami będą wszystkie kryteria wyboru 
oferty czy tylko kryterium ceny. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniosków o rewizję ofert oraz/lub prowadził negocjacje w 

zakresie kryteriów ocen i nieistotnych zmian zapisów Umowy/Zaproszenia do złożenia oferty 

 
51. We wzorze umowy Zamawiający zawarł szereg kar umownych jakimi może obciążyć Wykonawcę. 
Przedstawione kary należy jednoznacznie uznać za wygórowane w związku z tym prosimy o zmianę 
zapisów dotyczących wysokości kar. 
Proponujemy następujące brzmienie §23: 
§23. Kary umowne 
1.1. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę umowną – 0,2% wartości netto wynagrodzenia 
umownego określonego w § 28. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY za każdy rozpoczęty 
tydzień opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy określonego w § 22. TERMIN ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ust. 1.1. 
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1.2. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę umowną – 0,2% wartości netto wynagrodzenia 
umownego określonego w § 28. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY za każdy rozpoczęty 
tydzień opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy określonego w § 22. TERMIN ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ust. 1.2. 
1.3. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę umowną – 0,2% wartości netto wynagrodzenia 
umownego określonego w § 28. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY za każdy rozpoczęty 
tydzień opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu Umowy określonego w § 22. TERMIN ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ust. 1.3. 
1.4. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę umowną – 0,1% wartości netto wynagrodzenia 
umownego określonego § 28. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi, liczony od 
dnia wyznaczonego na usunięcie Wad zgodnie z ustaleniami między WYKONAWCĄ i INWESTOREM. 
1.5. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę w wysokości 250,00 PLN (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych) za każdorazowe udokumentowane naruszenie przepisów BHP 
1.6. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę w wysokości 250,00 PLN (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych) za każdorazową nieobecność przedstawiciela WYKONAWCY na naradach 
budowy. 
1.7. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za 
każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej przedmiotu 
Umowy określonego w § 23. TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ust. 1.1. 
1.8. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za 
każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej przedmiotu 
Umowy określonego w § 23. TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ust. 1.2. 
1.9. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę w wysokości 250,00 PLN (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robót wymagających 
dodatkowych kwalifikacji przez osobę nieposiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami lub za dopuszczenie do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej. 
1.10. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) w 
przypadku stwierdzenia braku kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej. 
1.11. WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę umowną w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa 
tysiące złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że pracownik WYKONAWCY w czasie pracy lub 
w trakcie przebywania na terenie INWESTORA lub podmiotów powiązanych jest pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środka zastępczego lub 
prekursora. Pod pojęciem „pod wpływem alkoholu“ rozumie się każde stężenie alkoholu w 
wydychanym powietrzu lub krwi potwierdzone badaniami przez zakładową służbę ochrony 
INWESTORA lub inne wskazane przez INWESTORA instytucje/organy. 
1.12. Na terenie INWESTORA i jego podmiotów powiązanych obowiązuje całkowity zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych i używania ognia, za wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych. 
WYKONAWCA zapłaci INWESTOROWI karę umowną w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 
złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że pracownik WYKONAWCY w czasie pracy lub w trakcie 
przebywania na terenie INWESTORA lub podmiotów powiązanych używał ognia w miejscach do tego 
niewyznaczonych. 
2. Maksymalna wysokość kar umowny za opóźnienia z ust 1.1. do 1.3. wynosi 20% wartości 
Wynagrodzenia netto określonego w § 28. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY ust. 1 
niniejszego paragrafu. 
3. INWESTOR zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, przewyższającego wysokość kary umownej do 100% wartości Wynagrodzenia netto 
określonego w § 28. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY ust. 1. INWESTOR jest uprawniony 
do potrącenia należnej INWESTOROWI kary umownej z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co 
WYKONAWCA wyraża zgodę. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

52. Wnosimy o całkowite usuniecie ustępu 4 §23. Oferent nie może ponosić odpowiedzialności za 
zobowiązania Inwestora w stosunku do podmiotów trzecich nie znając szczegółów uzgodnień i 
zobowiązań, a co najważniejsze nie znając konsekwencji finansowych z nimi związanymi. 
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Ryzyka finansowe na etapie postępowania przetargowego są nie możliwe do oszacowania przez 
oferenta. Wskazujemy iż w ust. 3 §23 jest prawo dochodzenia przez Inwestora odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych do 100% wartości 
wynagrodzenia umownego netto. Podtrzymanie przez Państwa ustępu 4 §23 wzoru umowy może 
spowodować iż oferent zgodnie z obowiązującymi zasadami korporacyjnymi i odpowiedzialnością 
przed akcjonariuszami lub wspólnikami zmuszony będzie do rezygnacji ze złożenia oferty. 

 

Zamawiający usuwa ust. 4 §23 Wzoru Umowy - Rev.1  

 

53. Prosimy o dopisanie na końcu ustępu 6.18 §28 zdania: W zakresie zgodnym z DTR zainstalowanych 
urządzeń. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

Oferenci zainteresowani otrzymaniem aktualnego wzoru Umowy pt. „Wzór Umowy - Rev.2” proszeni są 

o wysłanie maila na adres: michal.madejczyk.michal@synthosgroup.com 

 

 


